
PREGO-TIPO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  QUE  HABERÁN  DE  REXER 
PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE  PROCEDEMENTO  ABERTO  (CUN  ÚNICO   CRITERIO  DE 
VALORACIÓN  :  FACTOR  PREZO)  DAS  OBRAS  COMPRENDIDAS  NOS  PLANS  PROVINCIAIS E 
OUTRAS OBRAS PROVINCIAIS

I.-Elementos do contrato

1.1) Obxecto do contrato
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire o epígrafe 1 do cadro de 

características do contrato, con suxeición ao proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no  
artigo 107 da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público (en diante LCSP), incluído o 
correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo Básico de Seguridade e Saúde,  de acordo co  
establecido no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de residuos de construción e demolición, de 
acordo co disposto no art. 4 do R.D. 105/2008 . 

O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte integrante deste 
prego, tendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  o  Prego  de 
prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 
O presente contrato  divídese en lotes, podendo optar á totalidade ou a cada un dos seguintes lotes:

LOTE TITULO Orzamento (sen IVE) IVE TOTAL
1 Pavimentación R/ Amparo Lopez Jean 60.851,84 € 10.953,33 € 71.805,17 €
2 Pavimentación calles en Monte Alfeirán 101.855,43 € 18.333,98 € 120.189,41 €
3 Pavimentación R/Pena Loureira-Castro 44.625,12 € 8.032,52 € 52.657,64 €
4 Pavimentación en Cornedo-Sésamo 39.399,54 € 7.091,92 € 46.491,46 €

TOTAL 246.731,93 € 44.411,75 € 291.143,68 €

1.2) Delimitación do contrato
Para os efectos do presente prego e da LCSP están suxeitos a regulación harmonizada os contratos de 

obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior á cantidade que figura no art. 14.1 da LCSP.
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia.

2) Orzamento do contrato e tipo de licitación
Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  no  epígrafe  2  do  cadro  de 

características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa respecto deste.
Na  contratación  destas  obras  entenderase  que  os  contratistas,  ao  formular  as  súas  propostas 

económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o 
importe  deste  imposto se indique  como partida  independente,  de conformidade  co art.  75.2  LCSP e 
modelo de oferta económica do presente prego.
3) Financiamento

3.1. Obras de carácter anual: 
Para  atender  ás  obrigacións  económicas  que  se  derivan  para  a  administración  do  cumprimento  do 
contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de 
características do contrato. 
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3.2. Obras de carácter plurianual: 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de maio polo que se aproba  
o Texto  refundido  da  lei  reguladora das facendas  locais  e  artigo  79 e  seguintes do Decreto  500/90, 
imputaranse aos exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución de obra no  
epígrafe 2.B. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao crédito que para cada exercicio se 
consigne no orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do presente prego. 

4) Revisión de prezos
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos do presente  

contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
5) Prazo de execución 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de características do  
contrato, contado a partir do día seguinte ao da firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que 
exista reserva fundada que impida o seu comezo. O prazo contarase sempre en días naturais.
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as circunstancias e requisitos 
esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na aprobación do programa 
de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.-  A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na súa integridade á 
redución  do  financiamento  previsto  nas  últimas  anualidades,  mantendo  inalterable  o  financiamento  
previsto para as primeiras. En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar máis 
obra en cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, ata o importe  
máximo de financiamento relativo a cada anualidade. Para estes efectos a administración aprobará o novo  
programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) Capacidade para contratar
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas natura is ou xurídicas, españolas ou 

estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non se achen comprendidas nalgunha das circunstancias 
que enumera o artigo 43 e 49 da LCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou se  
atopen debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte).
7) Clasificación do contratista
Para contratar coa administración a execución dunha obra de importe igual ou  superior á cantidade establecida 
no artigo 54.1 da LCSP, será requisito indispensable que o contratista obteña previamente a correspondente 
clasificación, segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que conste no expediente e que se indica 
no epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 

Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois de Estados membros 
da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o Órgano de Contratación correspondente a súa  
solvencia económica, financeira e técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula  
12.1.g. 
8) Unións temporais de empresas

A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan temporalmente para o 
efecto, de conformidade co establecido no artigo 48 da LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes e circunstancias dos  
que  a  constitúan  e  a  participación  de  cada  un,  así  como  que  asumen  o  compromiso  de  constituírse 
formalmente en unión temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo, deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 12  e  acreditar a 
súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, acumulándose para os efectos da determinación da  
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solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos seus integrantes. E no caso de 
que se esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 56.5 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, as unións temporais deberá formalizar esta, en escritura pública, así  
como presentar o CIF das unións temporais, todo iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en  
que  reciba  a  notificación  de adxudicación,  e  a  súa  duración  será  coincidente  coa  do contrato  ata  a  súa 
extinción. 

Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados solidariamente ante a 
administración.

II.- Adxudicación

9) Procedemento  de adxudicación
O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto (cun único criterio de valoración: factor prezo) e 

como consecuencia adxudicarase á empresa que presente a oferta económica máis vantaxosa consistente no 
prezo máis baixo sen prexuízo do establecido no presente prego en relación coas ofertas  con valores anormais 
ou desproporcionados. 
10) Anuncio e perfil de contratante
10.1.a) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada: o procedemento aberto a que se refire o presente 
prego anunciarase no Boletín Oficial da Provincia e no perfil de contratante (art. 126 e 42 da LCSP) e nun dos  
diarios de maior tirada na Comunidade Autónoma de Galicia. 
10.1.b) Contratos suxeitos a regulación harmonizada: de conformidade co disposto nos artigos 14 e 126.1  
parágrafo segundo da LCSP, o anuncio de licitación publicarase, ademais, no Boletín Oficial do Estado e Diario  
Oficial da Unión Europea. 
10.2.  Perfil  de contratante:  co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á  
actividade contractual, os interesados poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través  
de internet na dirección que se indica no epígrafe 8 do cadro de características do contrato, e de conformidade  
cos disposto nos art. 42, 37, 125, 126, 135, 138,175, 176, 181 e 309 da LCSP
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación

11.A) CONTRATOS NON SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART.14 LCSP)
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos 
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos  vinte e seis días naturais 
contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante (art. 143.2  
LCSP), en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados,  
asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e requisitos esixidos na cláusula  
12. 
De conformidade co artigo 96 da LCSP, no suposto que o expediente se declare de tramitación urxente o 
prazo de presentación de proposicións será de trece días naturais, contados desde o día seguinte ao de 
publicación do anuncio no BOP ou perfil de contratante.
Para o cómputo do prazo de presentación de proposicións, no suposto en que non coincida a data do 
anuncio no BOP e no perfil de contratante, contarase a partir do día seguinte ao da publicación do último  
anuncio, ben sexa o BOP ou perfil do contratante
11.B) CONTRATOS SUXEITOS A REGULACIÓN HARMONIZADA (ART. 14 LCSP)
Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  o  prazo  de  presentación  de  proposicións  será  de 
cincuenta e dous días naturais, contados desde a data de envío do anuncio á Comisión Europea (Diario  
Oficial  da  Unión  Europea).  O devandito  prazo  reducirase  a  trinta  e  seis  días  naturais  ou  en  casos 
excepcionais debidamente xustificados ata vinte e dous días, se se publicou o anuncio previo a que refire 
o parágrafo 1º do artigo 125 do LCSP (143.1 LCSP).
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12) Proposicións: documentación
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación"
Conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 

A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, inscrita no Rexistro 
Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme á lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 

Se  non  o  for:  escritura  ou  documento  de  constitución,  de  modificación,  estatutos  ou  acto 
fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, inscritos, no seu caso no  
correspondente rexistro oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 

A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da Unión Europea 
acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde 
están  establecidos  ou  mediante  a  presentación dunha declaración xurada  ou un certificado,  nos 
termos  que  se  establezan  regulamentariamente,  de  acordo  coas  disposicións  comunitarias  de 
aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo Económico Europeo 
(Islandia, Liechtenstein e Noruega). 

A  capacidade  de  obrar  destas  empresas  acreditarase  mediante  a  inscrición  no  rexistro 
procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación  
dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de 
acordo coas disposicións comunitarias de aplicación (Disposición adicional 17 LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 

1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou da 
Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa.
2.- Informe  de  reciprocidade:  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  de  estados  non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola Misión 
Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de procedencia da 
empresa admite á súa vez a  participación de empresas españolas na contratación coa 
administración en forma substancialmente análoga. 
Nos  contratos  suxeitos  a  regulación  harmonizada  prescindirase  do  informe  sobre 
reciprocidade  en  relación  coas  empresas  de  estados  signatarios  do  Acordo  sobre 
contratación pública da organización mundial de comercio.

A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non comunitarias): declaración de 
sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados españois. 

As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á xurisdición  
dos tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as incidencias que de modo directo  
ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro  
que puidese corresponder ao licitante (art. 130.1.d da LCSP)

B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España
Documento  acreditativo  de  que  a  empresa  ten  aberta  sucursal  en  España,  con  designación  de 

apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea inscrita no Rexistro Mercantil. (art.  
44.2 do LCSP). 
C) Poderes: 
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Cando o licitador  non actúe  en  nome propio  ou  se  trate  de  sociedade  ou persoa  xurídica,  deberá 
acompañarse  poder  notarial  para  representar  á  persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  ante  a 
administración contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que a dita inscrición sexa 
esixida polo Regulamento do rexistro mercantil.
D) Verificación de poderes: 

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  c)  da  presente  cláusula,  deberaos  verificar  previamente  o  
secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 

Declaración  responsable  de  que  a  empresa  interesada  non  se  acha  incursa  en  ningunha  das  
prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 130 e 49 do LCSP, axustado ao  
seguinte modelo:
D./Dª
Con DNI
e domicilio en
provincia de
rúa                                             nº
en nome propio ou en representación  da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Declara que nin  a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están incursos en  
prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 49 e 130.1.c) da LCSP
Así mesmo declara que se está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade  
Social.

(Lugar, data e sinatura da persoa  propoñente)

F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir á execución os medios 
persoais ou materiais suficientes para iso: 

F.1 Documento  de  clasificación  empresarial:  certificación  expedida  pola  Xunta  Consultiva  de 
Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano correspondente da Comunidade 
Autónoma de Galicia de estar clasificado nos grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no 
proxecto, no caso de que se esixa clasificación conforme o disposto na cláusula 7 do presente prego  
e epígrafe 5 do cadro de características. 

No entanto para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade Europea que  
non estean clasificadas será suficiente que acrediten ante o órgano de contratación a súa solvencia  
económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64  do LCSP e a solvencia 
técnica mediante relación das obras executadas no curso do últimos cinco anos, acompañada de  
certificados de boa execución para as máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso . Para 
estes efectos os licitadores deberán concretar os medios materiais e persoais que se adscribirán á  
obra, de conformidade co disposto 53.2 da LCSP. Neste sentido os licitadores deberán achegar a 
seguinte documentación:

- Medios persoais:
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A)  Currículo  do  delegado,  xefe  de  obra  e  encargado  xeral  que  poña  de  manifesto  a  
idoneidade destes pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características 
ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e profesional.
B)  nº  de  traballadores  especificando  se  son  fixos  ou  temporais  ou  calquera  outra 
modalidade.

- Medios materiais:
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras,  
adecuada ás características destes de acordo coas necesidades establecidas no programa 
de traballo.
-  Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar,  
dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do cadro de características do  
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art.  
210.2.a) LCSP). No entanto, de acordo co  establecido na cláusula 35.B do presente prego,  
requirirá autorización previa da administración. No caso de que non se indique no cadro de 
características, a porcentaxe máxima será o establecido no artigo 210.2.e. da LCSP.

A  non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a presentación 
incompleta  non  poderá  ser  obxecto  de  emenda  a  posteriori  .A  non  idoneidade  ou  a  non 
xustificación  dos  medios  persoais  e  materiais  propostos  determinará  a  exclusión  da  oferta,  
previos os informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.  
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación 
esencial  para  os  efectos  establecidos  no  art.  206  f)  LCSP.  Non  obstante  o  órgano  de 
contratación  poderá  optar  pola  imposición  de  penalidades  nos  termos  da  cláusula  33  do 
presente prego.

G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán acreditar a solvencia  

económica e financeira por calquera dos medios a que se refire o art. 64 da LCSP e a solvencia técnica  
mediante:  1º  .-  a  relación  das  obras  executadas  no  curso  do  últimos  cinco  anos,  acompañada  de 
certificados de boa execución para as máis importantes e 2º .-compromiso de adscribir á execución os 
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán achegar a 
seguinte documentación:
- Medios persoais:

A) currículo do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de manifesto a idoneidade destes 
pola súa experiencia na execución de obras con idénticas características ás do contrato, indicándose 
a súa titulación académica e profesional.
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra modalidade.

- Medios materiais:
a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás obras, adecuada 
ás características destes de acordo coas necesidades establecidas no programa de traballo.

-  Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto subcontratar,  
dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do cadro de características do  
contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido por referencia as condicións de 
solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia encomendar a súa realización (art.  
210.2.a) LCSP). No entanto, de acordo co  establecido na cláusula 35.B do presente prego,  
requirirá autorización previa da administración. No caso de que non se indique no cadro de 
características, a porcentaxe máxima será a establecida no artigo 210.2.e. da LCSP.

A  non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a presentación incompleta  
non poderá ser obxecto de emenda a posteriori  .A non idoneidade ou a non xustificación dos medios 
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persoais  e  materiais  propostos  determinará  a  exclusión  da  oferta,  previos  os  informes  técnicos 
correspondentes onde se indiquen estas circunstancias.  
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de obrigación esencial 
para os efectos establecidos no art. 206 f) LCSP. Non obstante o órgano de contratación poderá optar 
pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente prego.
H) Unións temporais de empresas 

Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación de cada unha delas  
e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de resultar adxudicatarias, de conformidade co 
artigo 48 da LCSP e cláusula 8 do presente prego.
I) Declaración de empresas vinculadas 

No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un mesmo grupo, nos 
termos a que se refire o art. 129 da LCSP, presentarase necesariamente unha declaración indicando esta 
circunstancia e o nome ou denominación social destas, debendo constar este documento en cada unha 
das ofertas formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das comunidades autónomas e 
rexistro voluntario de documentación de empresas contratistas da Deputación da Coruña: 
Os licitadores  poderán  indicar  o  rexistro  no  que  se  atopen  inscritas  acompañando  a  correspondente 
certificación  onde  se  recollan  os  puntos  a  que  se  refire  o  art.  303  da  LCSP,  nese  caso  estarán  
dispensados de presentar os datos que figuren inscritos,  sen prexuízo de que a administración poida 
solicitar  aqueles  datos  ou  documentos  que  estime  necesarios  coa  fin  de  verificar  ou  comprobar  a  
exactitude ou vixencia destes.
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no rexistro de documentación  
de  empresas  contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña,  acompañarán  unha  copia  do  informe 
relativo aos datos inscritos ou a simple referencia ao número de inscrición no rexistro e en consecuencia 
as  empresas  que  figuren  inscritas  no  Rexistro  de  Contratistas  da  Deputación  Provincial  da  Coruña 
(Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña, do rexistro de contratos e do rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo  
de 1998) quedarán dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D),  
E) e F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes. 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias e da Seguridade Social co 
Estado en procedementos de contratación
Axustarase ao seguinte modelo:
D./Dª
con residencia
provincia de
rúa                                             nº
segundo DNI Nº
en nome propio ou da empresa
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra
- Título:
Autoriza  á administración contratante para solicitar a cesión da información por medios informáticos ou  
telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas obrigacións tributarias co Estado  
e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de contratación do expediente anteriormente  
indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de  
carácter persoal, Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e  
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outras normas tributarias e da Seguridade Social  e demais disposicións de aplicación, sempre que o  
órgano de contratación  o estime oportuno.

(Lugar, data e sinatura da persoa  propoñente)

L) Índice de documentos que integran o sobre
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un índice dos documentos  

que o integran, enunciado numericamente. 
12.2. Sobre B: subtitulado "Referencias técnicas"

Ao tratarse dun procedemento aberto cun único criterio de valoración: factor prezo, os licitadores non terán 
que presentar o sobre de “referencias técnicas”.
12.3. Sobre C: Subtitulado "Oferta económica" 

Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II 
deste prego.

13) Documentos: orixinais e copias
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No entanto, admitiranse 

fotocopias  dilixenciadas polo secretario ou funcionario en quen delegue, nas que se faga constar que foron 
compulsadas cos seus orixinais. 
14) Garantía provisional

En consonancia co disposto no art. 91 os licitadores quedan dispensados da constitución da garantía 
provisional. 
15) Apertura de plicas e adxudicación 

Polo  que  respecta  á  cualificación  da  documentación  presentada  (defectos  ou  omisións  corrixibles, 
rexeitamento de proposicións e demais actuacións da Mesa de Contratación), estarase ao disposto no art. 144 
de LCSP.

15.1 Apertura das ofertas
A Mesa de Contratación procederá en acto público á apertura das ofertas económicas. Celebrarase no 

lugar e día que se sinale no taboleiro de anuncios de contratación da Corporación ou perfil de contratante.
O presidente manifestará o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das  

proposicións admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmisión destas últimas.
As  ofertas  que  correspondan  a  proposicións  rexeitadas  quedarán  excluídas  do  procedemento  de 

adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan non poderán ser abertos. 
Antes da apertura da primeira proposición convidarase aos licitadores interesados para que manifesten  

as dúbidas que se lles ofrezan ou pidan as explicacións que estimen necesarias, procedendo a mesa ás 
aclaracións e contestacións pertinentes, pero sen que neste momento poida aquela facerse cargo de 
documentos que non fosen entregados durante o prazo de admisión de ofertas, ou o de corrección ou 
emenda de defectos ou omisións.
 15.2 Rexeitamento de proposicións 

Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e admitida, excedese 
do presuposto base de licitación, variase substancialmente o modelo establecido, ou comportase erro 
manifesto no importe da proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de 
erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en resolución motivada. 
15.3.- Ofertas con valores anormais ou desproporcionados 

15.3.1.- Cando o órgano de contratación presuma fundadamente que a proposición non poida ser  
cumprida  como  consecuencia  de  baixas  desproporcionadas  ou  anormais  ,  notificará  esta 
circunstancia aos licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de cinco 
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días xustifiquen as ditas ofertas, acompañando a documentación a que se refire o apartado 15.4 da  
presente cláusula.  A xustificación realizada polos licitadores remitirase para informe dos servizos 
técnicos co fin de que emitan o correspondente informe. 

15.3.2.- Considerarase,  en  principio,  como desproporcionada  ou anormal  as  ofertas  que  se 
atopen nos seguintes supostos:
- Número de ofertas: 1. A oferta é temeraria se é inferior ao prezo de licitación en máis dun 
16,67% o que equivale a dicir que a súa baixa porcentual é superior a 16,67%
- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta temeraria se é inferior a outra en máis dun 
13,33%
-  Número  de  ofertas:  3.  Serán  ofertas  temerarias  aquelas  que  sexan  inferiores  á  media 
aritmética das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. Con todo, excluirase para  
o cómputo da media, a oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun  
6,67%  desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  temerarias  todas  as  ofertas  con  baixas 
porcentuais superiores a 16,67.
- Número de ofertas: 4 ou máis. Consideraranse temerarias aquelas ofertas que sexan inferiores 
á media das ofertas presentadas en máis dun 6,67% de dita media. No entanto, se entre elas 
existen ofertas que sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha 
nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo caso, se o número das 
restantes ofertas é inferior a tres,  a nova media calcularase sobre as tres ofertas de menor  
contía.

Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  o  carácter  desproporcionado  ou 
anormal da oferta e en función da documentación que presente o adxudicatario no trámite de  
xustificación da oferta, ou na documentación xa presentada, os seguintes: 
1º  .-  Adecuada  xustificación  dos  prezos  ofertados,  que  como  mínimo  comprenderá  unha 
explicación dos prezos dos materiais a pé de obra.
2º .- Volume de obra xa contratada, en relación cos medios persoais e materiais que teña o 
licitador. 
3º .- Relación entre a solvencia da empresa e a oferta presentada. 

No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas empaten  
na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que teña no seu persoal  
maior número de traballadores  con discapacidade   (non inferior ao 2%) de conformidade co 
establecido na Disposición adicional 6ª da LCSP, e acordo do Pleno da Deputación do 25 de 
febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 2000). 

15.4 Renuncia: 
A  presentación  da  oferta  vincula  ao  contratista  coa  administración  de  tal  modo  que  a  renuncia  á 

adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera fase de tramitación do expediente  
(a maneira de exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de  
plicas, b) a proposta da Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) 
a comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación  
a que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da esixencia de indemnización polos danos e  
perdas causados á administración contratante e demais consecuencias dispostas na LCSP. 

Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía provisional, a Corporación  
poderá esixir o devandito importe mediante o procedemento de prema, así como para a indemnización de 
danos e perdas. 

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormais ou desproporcionados, ben de forma  
expresa ou non xustificando a baixa dentro  do prazo concedido pola  administración terá  as mesmas 
consecuencias e efectos que se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 
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No caso de que a administración non acordase a adxudicación  no prazo de 15 días, contados 
desde  a  apertura  das  proposicións,  o  contratista  terá  dereito  a  retirar  a  súa  proposición,  de 
conformidade  co  disposto  no  art  .145.4  do  LCSP,   non  obstante  o  prazo  indicado  no  presente  
apartado ampliarase en 15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art.  
136.3

15.5. No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  o  órgano  competente  da  Corporación  concretará  a 
designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante  
contrato de servizos logo da tramitación do correspondente expediente de contratación. 

16) Adxudicación 
16.1. Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación requirirase ao licitador 
que presentase a oferta máis vantaxosa para que dentro do prazo de dez días hábiles, contados desde o  
seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente:

a) A documentación xustificativa  de acharse ao corrente  no cumprimento das súas obrigacións 
tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano de contratación para obter de forma directa  
a acreditación diso.
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de adxudicación, excluído o 
imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a que se refire o art. 84 da LCSP.
A  administración  poderá  rexeitar  a  admisión  de  avais  e  seguros  de  caución  provenientes  de 
entidades,  que  se  atopen  en  situación  de  mora  fronte  á  administración  contratante  como 
consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da incautación de anteriores avais ou 
seguros de caución, e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou seguros  
de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento 
de pago. Para estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá 
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida alegar en 
consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for rexeitado pola administración.
c)  Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se comprometese a 
dedicar ou adscribir á execución do contrato.

16.2  De non cumprirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, entenderase que o licitador  
retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar  a  mesma  documentación  ao  licitador  seguinte, 
pola orde en que queden clasificadas as ofertas.
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 49.2.d) e 50.2.e) da Lei 34/2010
16.3 O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á 
recepción da documentación.
16.4A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase no perfil de contratante.

III.- Formalización do contrato

17) Formalización do contrato
 a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme o artigo 310.1 a  

formalización non poderá efectuarse antes de que transcorran quince días hábiles desde que se remita a  
notificación da adxudicación aos licitadores e candidatos.

Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve aparellada a suspensión da  
formalización do contrato o órgano de contratación requirirá ao adxudicatario para que formalice o contrato no  
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prazo non superior  a cinco días a contar  desde o seguinte a aquel  en que recibise a notificación para a 
formalización.

b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis tarde do quince días  
hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da adxudicación aos licitadores e na data que sinale a  
administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizara o contrato dentro do prazo indicado, a  
administración poderá acordar a incautación sobre a garantía definitiva do importe da garantía provisional que,  
no seu caso esixise.

Se a causa da non formalización fosen imputables á administración, indemnizarase ao contratista dos 
danos e perdas que a demora lle puidese ocasionar.

IV.- Execución do contrato

18) Acta de comprobación do replanteo
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do replanteo, na data en  

que a administración sinale,  quedando obrigado o contratista,  previa notificación, a acudir a este e subscribir  a 
correspondente acta, de conformidade co artigo 212 da LCSP. 

Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de replanteo a súa ausencia  
considerarase como incumprimento do contrato coas consecuencias para os efectos establecidos no artigo 220 
da LCSP. 

       18.2.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de traballo
O contratista  deberá iniciar  as  obras  dentro  dos quince  días seguintes ao da  sinatura  da acta  de 

comprobación de replanteo. 

O adxudicatario deberá comunicar  a  apertura do centro de traballo á autoridade laboral competente con  
carácter  previo ao comezo dos traballos, documento cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao director das 
obras e ao coordinador de seguridade e saúde. 

Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición real dos terreos, a  
súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte do 
contratista, aquel dará  a  autorización  para  inicialas,  facéndose  constar  este  punto  explicitamente  na  acta 
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o 
prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e  relación de subcontratistas  
e subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre antes do inicio das 
obras, o contratista  presentará  o  Programa de  traballo,  o  Plan  de  seguridade  e  saúde,  o  Plan  de  residuos  
específico (para os efectos do disposto no art. 5 e  concordantes do R. D. 105/2008) e relación de subcontratistas e  
subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para os efectos da  cláusula 35 do presente prego. 

A aprobación do Plan de seguridade e saúde,  corresponderá ao presidente da  Corporación logo do 
informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo, corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de residuos nos casos 
que proceda.

Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico  director  poderá 
eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para as  obras plurianuais. 
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19) Carteis e sinais
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á súa costa un cartel  
relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a Administración provincial. O devandito 
cartel deberá manterse na obra ata que se devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista 
durante o devandito prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións.

Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel á súa costa.
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de obras, perigo, 

precaución,  desviación,  etc.,  de  conformidade  co  disposto  no  código  da  circulación  e  normativa  de  
prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das obras ata a  
súa  total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos  accidentes  motivados  por  incumprimento  
desta cláusula. 
19.2.- Fotografías 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes fotografías por triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e a data da súa realización.
Na data da acta de recepción o adxudicatario deberá  entregar á administración a reportaxe fotográfica 

ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas distintas fases. A  
citada documentación poderaa utilizar a administración libremente e sen limitación temporal.

20) Ocupación de terreos
O contratista  non  pode  ocupar  os  terreos  afectados  pola  obra  ata  recibir  a  orde  correspondente  da  

dirección. 
21) Desenvolvemento dos traballos

21.1.- O  contratista  deberá  executar  as  obras  con  materiais  e  medios  de  primeira  calidade  e  nas 
condicións  esixidas  no  proxecto  aprobado  e  toda  a  documentación  que  a  integra,  así  como  de  
conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condición de que sexan 
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 101 da LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas condicións esixidas  
pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os materiais na obra previo 
exame  e  aceptación  polo  técnico-director,  nos  termos  e  formas  que  este  sinale,  para  o  correcto  
cumprimento das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu  
exame deberá comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da devolución da garantía 
definitiva o contratista responderá da execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que 
sexa eximente, nin lle dea dereito ningún, a circunstancia de que os representantes da administración 
examinen  ou  recoñezan,  durante  a  súa  construción,  as  partes  e  unidades  da  obra  ou  os  materiais  
empregados, nin que sexan incluídos estes e aqueles nas medicións e certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se advirten vicios ou 
defectos  na  construción,  ou  se  teñen  fundadas  razóns  para  crer  que  existen  vicios  ocultos  na  obra 
executada, o técnico-director ordenará durante o curso da execución, e sempre antes da aprobación da 
devolución da garantía definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade á expiración do prazo 
de garantía por vicios ocultos da construción, debido a incumprimento do contrato por parte do contratista,  
responderá este dos danos e perdas  que se manifesten durante o termo de quince anos a contar desde a  
recepción. 
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Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou perda, quedará totalmente extinguida a 
responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 219 da LCSP. 

22) Dirección e inspección das obras
A dirección e inspección das obras corresponde ao técnico-director destas (director de obra e no seu caso 

director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de  
ordenación  da  edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao  contratista  para  a  normal  e  eficaz 
realización daquelas e sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no  
Libro  de Ordes.  No entanto,  a  Presidencia  da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime 
oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 
23) Lexislación laboral e Seguridade Social

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de Seguridade Social. 
24) Prevención de riscos laborais

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e hixiene no traballo e  
prevención de riscos laborais. 
24. bis) Produción e xestión de residuos

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e xestión de residuos.

25) Responsabilidade. Danos
Será  por  conta  do  contratista  a  responsabilidade  derivada  de  todos  os  danos,  perdas  e  accións  de 

calquera natureza que sexan ocasionados a terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como 
consecuencia dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire  o prazo de 
garantía da obra. 

Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e directa dunha orde da 
administración, será esta responsable dentro dos límites establecidos na lei. 

Así  mesmo,  o  contratista  responderá  civil  e,  no  seu  caso,  penalmente  dos  danos  causados  á 
administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía de constrinximento 
administrativo. 
26) Gastos de transporte e almacenaxe

O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o lugar sinalado e no  
prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e depósito. 
27) Custodia e conservación

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e instalacións, sen que teña 
dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da  
garantía definitiva. 

Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, aire acondicionado,  
vapor,  frío,  etc.,  a empresa adxudicataria deberá realizar,  ben directamente, ben a través dunha empresa  
especializada, o mantemento delas ata que finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente 
prego, asumindo os gastos que diso se deriven.

28) Gastos de anuncios e tributos e varios
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de licitación en diarios 

oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 13 do cadro de características do contrato. 
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos que pesen sobre o 

contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato,  así como sobre a obtención a licenza de obras ou 
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imposto sobre construcións, obras e instalacións, se procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado 
co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a administración, a realización  
daqueles proxectos de instalacións e equipos que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros 
de transformación, aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación polos 
organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os devanditos organismos e pago das  
taxas correspondentes.
29) Control de calidade externo

A administración, a través da dirección e de acordo co establecido no Prego de prescricións técnicas e  
epígrafe 12 do cadro de características do contrato, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de  
controis, contratada pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por conta do contratista ata un 
importe máximo do 1% do orzamento de execución material da obra.

A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características que deben reunir as 
mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista disposición xeral para o efecto, nin estableza 
tales datos o Prego de prescricións técnicas particulares. 

30) Dereitos do adxudicatario 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme ás cláusulas do presente prego, e  
de conformidade co programa de traballo previsto para cada anualidade e de acordo coa disposición 
transitoria 8ª da Lei 15/2010 do 5 de xullo pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade  
nas operacións comerciais, o devandito aboamento deberá efectuarse dentro dos seguintes prazos:
Entre o 1 de xaneiro de 2011 e o 31 de decembro de 2011  o prazo no que as administracións teñen a  
obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos  
50 días seguintes á data da expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos  
que acrediten a realización total ou parcial do contrato.
Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012  o prazo no que as administracións teñen a  
obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos  
40 días seguintes á data da expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos  
que acrediten a realización total ou parcial do contrato.
Do 1 de xaneiro de 2013 en diante o prazo no que as administracións teñen a obrigación de aboar o prezo 
das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do artigo 200 será dentro dos 30 días seguintes á data da 
expedición das certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización  
total ou parcial do contrato.
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no caso de que conte coa  
autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no 
orzamento a dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 
30.2 Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do cumprimento do prazo a que  
se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a  
cobrar os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobranza nos termos establecidos na Lei do  
29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e art. 200.4 da LCSP., modificada pola Lei 15/2010 do 5 de xullo.

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación conteña algún erro  
ou omisión, e o contratista non advertise no momento de prestar conformidade á certificación, expresamente e  
por escrito a existencia deste, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os  
defectos que contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da  
expedición da certificación emendada.
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De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou no Rexistro Xeral, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que contivese a factura 
ou ata que se presente esta no Rexistro Xeral.
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora do pago fose superior a  
catro  meses,  debendo  comunicar  á  administración  cun  mes  de  antelación  tal  circunstancia,  para  os 
efectos  do  recoñecemento  dos  dereitos  que  poidan  derivarse  da  devandita  suspensión,  nos  termos 
establecidos na LCSP. 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento das perdas que como consecuencia diso se orixine,  
se a demora da administración fose superior a oito meses. 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 201 da LCSP e nas condicións 
sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) Aboamento da obra executada
31.1. Medicións.- A dirección facultativa realizará mensualmente e na forma que estableza o Prego de 
prescricións técnicas, a medición das unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 
Para  as  obras  ou  partes  de  obra  cuxas  dimensións  e  características  haxan  de  quedar  posterior  e  

definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección coa suficiente antelación, co fin de 
que esta poida realizar as correspondentes medicións e toma de datos, levantando os planos que as 
definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, queda este obrigado a  
aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A dirección facultativa tomando como base as medicións das unidades de 
obra executada a que se refire o apartado anterior e os prezos contratados, redactará mensualmente a 
correspondente relación valorada á orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación valorada e tramitaranas 
a  dirección  facultativa nos  dous  días  seguintes  do  período  que  correspondan  previa  a  audiencia  ao 
contratista para  os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades previstas sen que 
nunha única certificación se poida reflectir importes correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos

31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de relación valorada 
expedidas pola dirección facultativa da obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da 
Corporación.  Así  mesmo,  o  contratista  deberá  presentar  factura  por  igual  importe  que  o  da  
certificación. 

Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se produzan na 
medición final e sen supor en forma ningunha aprobación e recepción das obras que comprenden.
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acumulados
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor dos materiais  
acumulados necesarios para a obra previa autorización do órgano de contratación que terá por único  
obxecto controlar que se trata dos devanditos materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a)  Que  exista  petición  expresa  do  contratista,  acompañando  documentación  xustificativa  da 
propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que sexan recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou desaparezan. 
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d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades anticipadas, 
para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden incluídos tales materiais. Este 
plan elaborarao a dirección de obra acompañándoo coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co establecido no 31.4.4 deste prego. 
2.  As  partidas  correspondentes  a  materiais  acumulados  poderán  incluírse  na  relación  valorada 
mensual ou noutra independente. 
3.  Para os  efectos  do  cálculo  do  valor  unitario  do  material  tomarase  o  resultado  de  aplicar  o 
coeficiente  de  adxudicación  ao  valor  do  custo  inicial  fixado  no  correspondente  proxecto,  
incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a  unidade  de  obra  onde  se  atopa  o  material  obxecto  do  aboamento  non  tivese  a  
regulamentaria  descomposición  de  prezos  e  non  figurase  no  proxecto  o  custo  inicial  fixarao  a 
dirección da obra e non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita unidade de obra. 

Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito suficiente con 
cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. No caso de que non se puidese  
cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido na relación valorada, procederase ao aboamento  
que corresponda ao crédito dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1.  O contratista terá dereito a percibir  aboamentos a conta por razón das instalacións e equipos  
necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, calculado de acordo 
coa normativa vixente  do imposto sobre sociedades,  tendo en conta o  tempo necesario  de  
utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida de gastos  
xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 20 por 100 das  
unidades de obra aos prezos contratados que resten por  executar  e para as cales se faga 
necesaria a utilización daqueles. 
c)  O  cálculo  da  cantidade  a  aboar  deberá  acompañarse  dunha  memoria  explicativa  dos 
resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao disposto no 
apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acumulados e por instalacións e equipos. 

Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do correspondente 
aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a conta, de acordo co establecido no  
art. 215 .2 da LCSP. 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial  destas garantías a medida que vaian 
tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza fronte á administración,  
poderán ceder este conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á administración, será requisito  
imprescindible a notificación irrefutable a esta do acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a 
notificación se produciu cando se consignou mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de rexistro de transmisións de certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o mandamento de pago haberá 
de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a cesión se poña en coñecemento da administración, 
os mandamentos de pago a nome do contratista fornecerán efectos liberatorios. 
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32) Prórrogas
Se o atraso na execución das obras fose producido por motivos non imputables ao contratista e este 

ofrecese cumprir  o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do tempo que se lle sinalou o órgano de  
contratación poderá concedela por un prazo que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o  
contratista pedise outro menor. 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a realización deste, así 
como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da administración. 
Cando o contratista por causas imputables a este, incorrese en demora respecto ao cumprimento do prazo 

total,  a  administración  poderá  optar  indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  das 
penalidades diarias na proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior respecto ao incumprimento 
por  parte  do contratista  dos prazos parciais,  ou cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir 
razoablemente a imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do prezo do contrato, o  
órgano de contratación estará facultado para proceder á resolución deste ou acordar a continuidade da súa 
execución con imposición de novas penalidades. 

34) Modificacións de obras

34.1.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario  poderán  introducir  ou  executar  
modificacións  nas  obras  comprendidas  no  contrato  sen  a  debida  aprobación  técnica  da  modificación  e  a 
aprobación económica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá, darse audiencia ao redactor do proxecto 
ou das especificacións técnicas, se estes o prepararan un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude 
dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por  
conveniente.

A  mencionada  aprobación  corresponderá  ao  órgano  de  contratación,  previa  audiencia  ao  contratista, 
fiscalización do gasto e existencia de crédito.

Non obstante  o disposto  no apartado anterior  só poderán introducirse variacións sen necesidade de 
previa aprobación cando estas consistan na alteración no número de unidades realmente executadas 
sobre as previstas nas medicións do proxecto,  sempre que non representen un incremento do gasto  
superior ao 10 por 100 do prezo primitivo do contrato (art. 217 da LCSP).

As variacións mencionadas no parágrafo anterior,  respectando en todo caso, o límite establecido nel 
iranse  incorporando  ás  relacións  valoradas  mensuais  e  poderán  ser  recollidas  e  aboadas  nas  
certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito adicional do 10 por 100 a que se refire a disposición final  
segunda da  LCSP. No entanto,  cando con posterioridade a elas houber necesidade de introducir no 
proxecto modificacións das establecidas no art. 217 da LCSP haberán de ser recollidas tales variacións na  
proposta que se vai elaborar sen necesidade de esperar para facelo á certificación final citada. 
34.2.-  Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras que se acorden de 
conformidade co establecido no artigo 202 e no titulo V do libro I da LCSP 
No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de unidades  de obras, o contratista non 
terá dereito a reclamar indemnización ningunha.
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A  modificación  do  contrato  non  poderá  realizarse  co  fin  de  engadir  prestacións  complementarias  ás  
inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin de que poida cumprir  finalidades novas non 
contempladas na documentación preparatoria deste, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización 
ou aproveitamento independente. Nestes supostos, deberá procederse a unha nova contratación da prestación  
correspondente,  na  que  poderá  aplicarse  o  réxime  establecido  para  a  adxudicación  de  contratos 
complementarios se concorren as circunstancias establecidas nos artigos 155.b) e 158.b).

Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación:

 A modificación non poderá exceder do 10% do  prezo do contrato 

Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación:

1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se xustifique suficientemente a 
concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias:

a. Inadecuación  da  prestación  contratada  para  satisfacer  as  necesidades  que  pretenden  cubrirse  
mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na redacción do proxecto ou das especificacións 
técnicas.

b. Inadecuación  do  proxecto  ou  das  especificacións  da  prestación  por  causas  obxectivas  que 
determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, 
ambiental ou similares, postas de manifesto con posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen 
previsibles con anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica profesional na 
elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas.

c. Forza  maior  ou  caso  fortuíto  que  fixesen  imposible  a  realización  da  prestación  nos  termos 
inicialmente definidos.

d. Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren notoriamente, sempre que 
a  súa  dispoñibilidade  no  mercado,  de  acordo  co  estado  da  técnica,  produciuse  con  posterioridade  á 
adxudicación do contrato.

e. Necesidade  de  axustar  a  prestación  a  especificacións  técnicas,  ambientais,  urbanísticas,  de 
seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á adxudicación do contrato.

2.  A  modificación  do  contrato  acordada  conforme  ao  establecido  nesta  cláusula  non  poderá  alterar  as  
condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá limitarse a introducir as variacións estritamente 
indispensables para responder á causa obxectiva que a faga necesaria.

3. Para os efectos do establecido no apartado anterior, entenderase que se alteran as condicións esenciais de 
licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos:

a. cando a modificación varíe  substancialmente a función e  características esenciais  da prestación 
inicialmente contratada.

b. cando a modificación altere a relación entre  a prestación contratada e o prezo, tal  e como esa  
relación quedou definida polas condicións da adxudicación.

c. cando  para  a  realización  da  prestación  modificada  fose  necesaria  unha  habilitación  profesional  
diferente  da  esixida  para  o  contrato  inicial  ou  unhas  condicións  de  solvencia  substancialmente 
distintas.

d. cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 10 % do prezo de 
adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o conxunto delas non poderá superar  
este límite.

e. en calquera outros casos en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente a modificación,  
concorresen  ao  procedemento  de  adxudicación  outros  interesados,  ou  que  os  licitadores  que 
tomaron parte nel presentasen ofertas substancialmente diferentes ás formuladas.
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34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non previstas no proxecto ou 
cuxas  características  difiran  das  fixadas  neste,  os  prezos  aplicables  a  elas  serán  fixados  pola 
administración, logo da audiencia ao contratista por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase 
os prezos fixados, o órgano de contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos 
que fixase ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o prezo deste, reaxustarase a  
garantía  que  se  cuantificará  no  5%  do  incremento  experimentado  no  prezo  de  adxudicación  (IVE 
excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 
notificación de aprobación da modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará  
lugar á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en Plans provinciais estarase, ademais, ao disposto nas 

normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola Deputación. 

35) Cesión de contrato e subcontrato de obras
a) Cesión de contrato

Os  adxudicatarios  non  poderán  ceder  os  dereitos  dimanantes  de  un  contrato  de  obras  sen  obter 
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos  
nos artigos  209 da LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días naturais contados desde a 
autorización  expresa  polo  órgano  de contratación da cesión.  A non constitución  da garantía  dentro  do 
devandito prazo dará lugar á resolución do contrato. 
b) Subcontratación

Os  adxudicatarios  non  poderán  concertar  con  terceiros  a  realización  parcial  das  obras  sen  obter  
previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos requisitos e condicións establecidos  
nos artigos  210 e 211 da LCSP. En todo caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con 
terceiros  non  poderán  exceder  da  porcentaxe  máxima  establecida  no  epígrafe  4  BIS  do  cadro  de 
características do contrato .
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación,  establecido no epígrafe 4  
BIS do cadro de características do contrato, considerarase incumprimento das súas obrigacións contractuais  
esenciais  e  en  consecuencia  dará  lugar  á  resolución  do  contrato  con  incautación  de  garantía  e  
indemnización por danos e perdas á  administración contratante
Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei  
32/2006  do  18  de  outubro,  reguladora  da  subcontratación  do  sector  da  construción  e  Real  decreto  
1109/2007  do 24  de agosto  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do  18 de  outubro,  reguladora  da 
subcontratación no sector da construción.

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou subministradores, dentro dos 
prazos e conforme as condicións establecidas no art. 211 da LCSP. 

36) Recepción das obras e certificación final
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista para a súa terminación,  

cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á terminación das obras. Todo 

iso de conformidade co artigo 218 da LCSP. 
O contratista ten a obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle sexan imputables non 

cumpre esta obrigación o representante da administración remitiralle un exemplar para que no prazo de dez  
días formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de contratación. 

Do  resultado  da  recepción  redactarase  unha  acta  que  subscribirán  todos  os  asistentes,  retirando  un 
exemplar orixinal cada un deles. 
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Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o seu director  
sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se  
transcorrido  o  devandito  prazo  o  contratista  non  o  efectuase,  poderá  concedérselle  outro  novo  prazo  
improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de contratación deberá aprobar a  
certificación final das obras executadas, que será aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato  En 
canto ao prazo do xuro de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego.

Obras  contratadas polos  concellos: Calquera  saldo  de  liquidación  que  resulte  a  favor  do  contratista, 
deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
37) Prazo de garantía

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación das obras, seguindo, no  

seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se  
produzan. 

Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación,  os traballos necesarios para a súa  
reparación executaranse pola administración contratante, por  conta do contratista. 
38) Liquidación e devolución da garantía definitiva 

A) Obras contratadas pola Deputación
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o director facultativo da obra, 
de oficio  ou a instancia  do contratista,  redactará un informe sobre o estado das obras. Se este fose 
favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 219 do LCSP 
(responsabilidade  por  vicios  ocultos),  procedéndose  á  devolución  ou  cancelación  da  garantía  e  á 
liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago destas últimas o disposto no art.  
200.4. da LCSP.
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se debesen a deficiencias na  
execución  da  obra  e  non  ao  uso  do  construído,  durante  o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo  
procederá  a  ditar  as  oportunas  instrucións  ao  contratista  para  a  debida  reparación  do  construído,  
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen 
dereito a percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 
No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano de contratación  
poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo á conta do contratista adxudicatario da obra o 
pago  dos  citados  gastos,  ben  con  cargo  á  garantía  se  for  suficiente,  e  se  o  importe  da  reparación  
excedese  do  importe  da  garantía  esixirase  o  aboamento  dos  devanditos  gastos  pola  vía  de  
constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula.
B.2)  Ademais,  calquera  saldo  de  liquidación  que resulte  a  favor  do contratista  deberá ser  financiado 
integramente polo concello contratante. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser financiado integramente polo  
concello contratante. 

39) Causas de resolución
Serán as dispostas nos artigos 206 e 220 do LCSP, cos efectos establecidos no artigo 208 e 222. 

40) Réxime xurídico
O presente  contrato  de  execución  de  obras  ten  carácter  administrativo,  e  ambas  as  partes  quedan 

sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu  
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caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais  
disposicións  de  desenvolvemento,  en  especial  o  regulamento  de  desenvolvemento;  supletoriamente 
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de dereito privado. 

As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación,  modificación,  resolución e efectos deste  contrato  
serán resoltos polo órgano de contratación, cuxos acordos porán fin á vía administrativa e contra eles haberá  
lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto pola lei reguladora da devandita xurisdición, 
previa interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo  e sen prexuízo da interposición de  
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 310 da  
LCSP, na súa redacción dada pola Lei 34/2010 do 5 de agosto os interesados poderán interpor o recurso  
especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO
0. REGULACION HARMONIZADA    a) contrato non suxeito a regulación  harmonizada    ◄                     

   b) contrato suxeito a regulación harmonizada                            
1. PROXECTO PAVIMENTACIONS EN R/ AMPARO LOPEZ JEAN, MONTE ALFEIRAN, PENA 

LOUREIRA-CASTRO e CORNEDO-SÉSAMO

1.bis. CODIFICACIÓN A.  Clasificación  Nacional  de 
produtos por Actividades (CNPA-
2009)
B. Vocabulario común de 
contratos

45233223-8

2. PRESUPOSTO Obras anuais LOTE 1: 71.805,17 € (IVE  INCLUIDO)
LOTE 2: 120.189,41 € (IVE INCLUIDO)
LOTE 3: 52.657,64 € (IVE INCLUIDO)
LOTE 4: 46.491,46 € (IVE INCLUIDO)
TOTAL: 291.143,68 € (IVE INCLUIDO)

3. APLICACIÓN PRESUPOSTARIA 453-609
4. PRAZO DE EXECUCIÓN FIXADO EN CADA UN DOS PROXECTOS:

LOTE 1: 15 dias
LOTE 2: 30 días
LOTE 3: 45 días
LOTE 4: 15 días

4-BIS  PORCENTAXE 
SUBCONTRATACION

O establecido na LCSP 

5. CLASIFICACIÓN Non se require
6. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Rexistro de entrada do Concello de Culleredo, sito en Rúa do Concello, nº 12 
Culleredo (A Coruña). 15189

7.  PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

26 días desde o último anuncio 

8. PERFIL DE CONTRATANTE 8.1 Enderezo páxina web: www.culleredo.org
8.2 Publicación de adxudicación  (indicar a opción elixida):
   a) en  BOP                                   
   b) en perfil de contratante  ◄    

9. GARANTÍA DEFINITIVA 5% do importe de adxudicación, 
10. TAXAS DO CONTRATO Bastanteo do poder: 6,56 €
11. REVISIÓN DE PREZOS Non procede
12. CONTROL DE CALIDADE
13. IMPORTE MÁXIMO DOS GASTOS 
DE PUBLICIDADE DE LICITACIÓN 
POR CONTA DO CONTRATISTA

1.000 € aproximadamente.

OUTROS DATOS:
INFORMACIÓN :

PERFIL DE CONTRATANTE:  www.culleredo.org
TELÉFONO: 981-677.777
CORREO ELECTRÓNICO  contratación@culleredo.org

LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO :

COPYBURGO, sito en Acea de Ama nº 2-baixo, O Burgo-Culleredo
TFNO: 981.663.403

22/24



ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN
D/  Dª  __________________________  con  domicilio  en  _________________  rúa  _____  núm  ______  teléfono 
________________ , fax (optativo) _____________, e correo electrónico (optativo) _____________, con DNI (ou  
pasaporte ou documento que o substitúa) núm. _____________ actuando en nome propio  (ou en representación de 
____________________ DNI ou CIF núm. _____________ e con domicilio en _________________ rúa _____ núm 
______ teléfono ________________ ) toma parte no procedemento aberto cun único criterio de valoración (factor  
prezo) para a adxudicación da execución das obras comprendidas no proxecto de a adxudicación da execución das 
obras comprendidas no/s lote/s (indicar lote/s ao que licita) _________________ do contrato de PAVIMENTACIONS 
EN R/ AMPARO LOPEZ JEAN, MONTE ALFEIRAN, PENA LOUREIRA-CASTRO e CORNEDO-SÉSAMO, e para 
cuxos efectos fai constar: 

 1º.- Ofrece o  seguinte prezo:

LOTE 1: PAVIMENTACIÓN R/AMPARO LOPEZ JEAN
A ) Prezo sen IVE............................................................................ ......................euros 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe.............................euros 
C) TOTAL ( A+ B ) ......................................................................... ......................euros 

LOTE 2: PAVIMENTACIÓN CALLES EN MONTE ALFEIRAN
A ) Prezo sen IVE............................................................................ ......................euros 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe ............................euros 
C) TOTAL ( A+ B ).......................................................................... ......................euros 

LOTE 3: PAVIMENTACIÓN R/ PENA LOUREIRA-CASTRO
A ) Prezo sen IVE............................................................................ ......................euros 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe.............................euros 
C) TOTAL ( A+ B ).......................................................................... ......................euros 

LOTE 4: PAVIMENTACIÓN EN CORNEDO-SÉSAMO
A ) Prezo sen IVE............................................................................ ......................euros 
B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE )  % ……….. importe.............................euros 
C) TOTAL ( A+ B ).......................................................................... ......................euros 

2º.-  Coñece e acepta cantas obrigacións se deriven dos Pregos de cláusulas administrativas 
particulares do presente contrato, así como do proxecto e documentación técnica que o integra.

3º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

4º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) □Non concorre con empresas vinculadas.
b) □ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación
CIF

                                  de                   de 2011

O LICITADOR (asinado e rubricado)

ANEXO III: MODELO DE SOBRE
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MODELO DE SOBRE

 A. DOCUMENTACIÓN
(1)  B. REFERENCIAS TÉCNICAS

 C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte na contratación das obras de (2)                                           presentada por 
_______________                   
Teléfono ________________ 
Fax ____________________

                                       de                  de 201_     

(1) Indicar sobre A, B ou C segundo a documentación que comprenda, conforme ao disposto na  cláusula 12.

(2) Indicar o título do contrato.
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